

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය

2015/2016 ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි - 4000 ස්ථලය
දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2017 මාර්තු

SOC 4202 - ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ වැඩමුලු සංවිධානය

ප්‍රශ්න හතරකට (04) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

කාලය : පැය 03

1. ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රධාන පියවර අනු පිළිවෙලින් විස්තර කරන්න.
2. ඔබ විසින් හඳුනාගනු ලබන කල්පිත ව්‍යාපෘතියක ව්‍යාපෘති ගැටළුව විශ්ලේෂණාත්මකව ඉදිරිපත් කරන්න.
3. ව්‍යාපෘති ඇගයීම් (Project Evaluation) වර්ගීකරණයන් පෙන්වා දී එම එකිනෙක ඇගයීම් සැකෙවින් පැහැදිලි කරන්න.
4. ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ දී සහ වැඩමුලු සංවිධානය කිරීමේ දී කාල කළමනාකරණය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග නිදසුන් සහිතව සාකච්ඡා කරන්න.
5. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයේ දී තර්ක රාමු ප්‍රවේශය (Logical Framework Approach) භාවිතයේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
6. ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ දී සහ වැඩමුලු සංවිධානය කිරීමේ දී සමූහ වර්ගය (Group Behaviour) කෙසේ බලපාන්නේ දැ යි විමර්ශනය කරන්න.
7. පහත සඳහන් මාතෘකා පිළිබඳ සටහන් ලියන්න.

I. ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ දී සහ වැඩමුලු සංවිධානය කිරීමේ දී පුද්ගල හැසිරීම (Individual behaviour in project planning and organizing workshops).

II. කළමනාකරණ ගුණාංග (Management qualities).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@