

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය

2016/2017 ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි - 4000 ස්ථලය  
දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2018 මැයි

SOC 42623 - ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ වැඩමුළු සංවිධානය

ප්‍රශ්න හතරකට (04) පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි.

අපැහැදිලි අත් අකුරු සඳහා ලකුණු අඩු විය හැක.

කාලය : පැය 03

1. ව්‍යාපෘතියක් යනු කුමක් දැයි හඳුන්වා, ව්‍යාපෘතියක දැකිය හැකි සුවිශේෂී ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 15 යි)

2. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ (Project Management Process) ප්‍රධාන අවධීන් නම් කර සැලසුම්කරණ (Planning) අවධියේ ඇති වැදගත්කම සාකච්ඡා කරන්න.

(ලකුණු 15 යි)

3.

i. ව්‍යාපෘති ඇගයීම (Evaluation) යනු කුමක් ද?

(ලකුණු 02 යි)

ii. ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණයේ විවිධ ප්‍රභේදයන් හඳුන්වන්න.

(ලකුණු 03 යි)

iii. ව්‍යාපෘතියක් අවසානයේ දී ව්‍යාපෘති ඇගයීම සිදුකිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු අංශ සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන්න.

(ලකුණු 10 යි)

4. තර්ක රාමු ප්‍රවේශයෙහි (Logical Framework Approach) නිරස් සහ සිරස් තර්කනයන් උදාහරණ ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 15 යි)

5. ව්‍යාපෘති යෝජනාවලියක් සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කරනු ලබන පියවර අනුපිලිවෙලින් විස්තර කරන්න.

(ලකුණු 15 යි)

6. වැඩමුළුවක් සංවිධානය කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු පියවර සහ වැඩමුළු සංවිධානයේ දී මුහුණපෑමට සිදුවිය හැකි අභියෝග ඔබගේ අත්දැකීම් ඇසුරින් විග්‍රහ කරන්න.

(ලකුණු 15 යි)

7. පහත සඳහන් මාතෘකා අතරින් දෙකක් (02) පිළිබඳ සටහන් ලියන්න.

- i. කාල කළමනාකරණය (Time Management)
- ii. ව්‍යාපෘති විපරම (Project Monitoring)
- iii. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ත්‍රිකෝණය (Project Management Triangle)
- iv. කණ්ඩායම් වැඩ (Team Work)

(ලකුණු  $7.5 \times 2 = 15$  යි)

@@@@@@@@@@@@@@@@